Liste de tâches à partir du Jeu 30/10/08 iGo_WBS2

N°	6	Nom de la tâche	Travail	Durée	Successeurs	Prédécesseurs		
Semaine du 22 Septembre								
18	✓	Découpage prévisionnel	5 jours	1 jour	27;20;23			
23	✓	Estimation des délais	9 jours	9 jours	27	18		
Semaine du 29 Septembre								
23	√	Estimation des délais	9 jours	9 jours	27	18		
21	✓	Diagrammes des cas d'utilisation	8 jours	10 jours	27	20		
Semaine du 06 Octobre								
21	√	Diagrammes des cas d'utilisation	8 jours	10 jours	27	20		
25	√ 🥮	Ergonomie	16,5 jours	11 jours	27			
Semaine du 13 Octobre								
25	√ , ®	Ergonomie	16,5 jours	11 jours	27			
27	V	Rapport préalable	23 jours	5 jours	28	18;23;24;26;25;21;22		
Semaine du 20								
27	\checkmark	Rapport préalable	23 jours	5 jours	28	18;23;24;26;25;21;22		
31		Description des modules	15 jours	5 jours	40;38	28		
Semaine du 27	7 Octobre							
31		Description des modules	15 jours	5 jours	40;38	28		
38		Plan de développement	15 jours	5 jours	40	31		
Semaine du 03	3 Novembre							
34		Diagrammes des cas d'utilisation	2 jours	2 jours	40	29		
39 36	!!!!	Mise à jour du Planning Spécification des plans de test	1 jour 18 jours	2 jours 6 jours	40 40	33		
		opeomodium des plans de test	10 jours	o jours	40			
Semaine du 10	0 Novembre	Spécification des plans de test	10 iouro	6 jours	40	33		
36 40		PAQ complété	18 jours 17,5 jours	3,5 jours	41	31;36;39;38;37;35;34		
		The complete	17,0 jouro	o,o jouro		01,00,00,00,01,00,01		
Semaine du 17 40	7 Novembre	PAQ complété	17,5 jours	3,5 jours	41	31;36;39;38;37;35;34		
44	(Codage	20 jours	10 jours	46DD;47;45;48	41		
46		Tests unitaires	12 jours	10 jours	50	44DD		
Semaine du 24 Novembre								
44	Ø	Codage	20 jours	10 jours	46DD;47;45;48	41		
46	*	Tests unitaires	12 jours	10 jours	50	44DD		
Semaine du 0	1 Décembre							
45		Documentations	25 jours	10 jours	53	44		
48		Plan mise en œuvre utilisateur	13,5 jours	9 jours	50	44		
Semaine du 08 Décembre								
45		Documentations	25 jours	10 jours	53	44		
48		Plan mise en œuvre utilisateur	13,5 jours	9 jours	50	44		
50		Test d'integration	25 jours	5 jours	51	46;48		
Semaine du 15 Décembre								
51		Generalisation	62,5 jours	12,5 jours	52	50		

Liste de tâches à partir du Jeu 30/10/08 iGo_WBS2

N°	0	Nom de la tâche	Travail	Durée	Successeurs	Prédécesseurs	
Semaine du 22 Décembre							
51		Generalisation	62,5 jours	12,5 jours	52	50	
Semaine du 2	9 Décembre						
51		Generalisation	62,5 jours	12,5 jours	52	50	
Semaine du 0	5 Janvier						
51		Generalisation	62,5 jours	12,5 jours	52	50	
52		PV de recette	25 jours	5 jours	53	51;47	
Semaine du 12 Janvier							
52		PV de recette	25 jours	5 jours	53	51;47	
Semaine du 19 Janvier							
54		Préparation soutenance	25 jours	5 jours	55	53	