Liste de tâches à partir du Mer 12/11/08 iGo_WBS2

N°	0	Nom de la tâche	Travail	Durée	Initiales de la	Prédécesseurs
Semaine du 22 Septembre						
18 20	\$	Découpage prévisionnel Diagramme de classes	5 jours 15 jours	1 jour 10 jours	R;E;B;T;P B;E;R	18
Semaine du 29 Septembre						
20 21 24	*	Diagramme de classes Diagrammes des cas d'utilisation Contraintes techniques	15 jours 8 jours 11 jours	10 jours 10 jours 11 jours	B;E;R P;R B;R	18 20
Semaine du 06 Octobre						
21 24 25	∀ ∀	Diagrammes des cas d'utilisation Contraintes techniques Ergonomie	8 jours 11 jours 16,5 jours	10 jours 11 jours 11 jours	P;R B;R B;P;R	20
Semaine du 13 Octobre						
24 25 27	*	Contraintes techniques Ergonomie Rapport préalable	11 jours 16,5 jours 23 jours	11 jours 11 jours 5 jours	B;R B;P;R R;E;B;T;P	18;23;24;26;25;21;22
Semaine du 20 Octobre						
27 31	√	Rapport préalable Description des modules	23 jours 15 jours	5 jours 5 jours	R;E;B;T;P P;E;R	18;23;24;26;25;21;22 28
Semaine du 27 Octobre						
31 38	√ 🧶	Description des modules Plan de développement	15 jours 0 jour	5 jours 0 jour	P;E;R P;E;R	28 31
Semaine du 03 Novembre						
34 36		Diagrammes des cas d'utilisation Spécification des plans de test	2 jours 18 jours	2 jours 6 jours	P;R B;E;R;P;T	29 33
Semaine du 10 Novembre						
36 40	•	Spécification des plans de test PAQ complété	18 jours 17,5 jours	6 jours 3,5 jours	B;E;R;P;T B;E;P;R;T	33 31;36;39;38;37;35;34
Semaine du 1 ^o 40	7 Novembre	PAQ complété	17,5 jours	3,5 jours	B;E;P;R;T	31;36;39;38;37;35;34
Semaine du 1	5 Décembre	Plan mise en œuvre utilisateur	13,5 jours	9 jours	P;B;R	44
Semaine du 2	2 Décembre	Plan mise en œuvre utilisateur	13,5 jours	9 jours	P;B;R	44
Semaine du 0	5 Janvier	Generalisation	2 jours	2 jours	R	62
Semaine du 19 66	9 Janvier	Préparation soutenance	25 jours	5 jours	B;E;P;R;T	65