Liste de tâches à partir du Jeu 30/10/08 iGo_WBS2

| N° | 0 | Nom de la tâche | Travail | Durée | Successeurs | Prédécesseurs | | | |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|--|--|--|
| Semaine du 22 Septembre | | | | | | | | | |
| 18 | - √ , | Découpage prévisionnel | 5 jours | 1 jour | 27;20;23 | | | | |
| 20 | √ | Diagramme de classes | 15 jours | 10 jours | 21;22 | 18 | | | |
| | Semaine du 29 Septembre | | | | | | | | |
| 20 22 | √ , | Diagramme de classes | 15 jours | 10 jours | 21;22 27 | 18 | | | |
| 22 26 | - | Diagrammes de séquence Etude qualité | 9,73 jours 7 jours | 10 jours 12 jours | 27 27 | 20 | | | |
| Semaine du 0 | • | | . jou.o | ,000 | | | | | |
| 22 | o Octobre ✓ | Diagrammes de séquence | 9,73 jours | 10 jours | 27 | 20 | | | |
| 26 | <i>√</i> | Etude qualité | 7 jours | 12 jours | 27 | | | | |
| Semaine du 1 | 3 Octobre | | | | | | | | |
| 22 | ✓ | Diagrammes de séquence | 9,73 jours | 10 jours | 27 | 20 | | | |
| 26 | \sim | Etude qualité | 7 jours | 12 jours | 27 | | | | |
| 27 | ✓ | Rapport préalable | 23 jours | 5 jours | 28 | 18;23;24;26;25;21;22 | | | |
| Semaine du 2 | | | | | | | | | |
| 27 31 | ✓ | Rapport préalable | 23 jours | 5 jours | 28 | 18;23;24;26;25;21;22 28 | | | |
| | | Description des modules | 15 jours | 5 jours | 40;38 | 20 | | | |
| Semaine du 2 | 7 Octobre | December Committee and address | 45 (| F.1 | 40.00 | 00 | | | |
| 31 38 | | Description des modules Plan de développement | 15 jours 15 jours | 5 jours 5 jours | 40;38 40 | 28 31 | | | |
| | - | rian de developpement | 10 jours | o jours | 40 | 31 | | | |
| Semaine du 0 33 | 3 Novembre | Diagramme de classes | 3 jours | 3 jours | 36 | 29 | | | |
| 35 | - | Diagrammes de séquence | 4,5 jours | 3 jours | 40 | 29 | | | |
| 36 | _ | Spécification des plans de test | 18 jours | 6 jours | 40 | 33 | | | |
| Semaine du 1 | 0 Novembre | | | | | | | | |
| 36 | | Spécification des plans de test | 18 jours | 6 jours | 40 | 33 | | | |
| 40 | | PAQ complété | 17,5 jours | 3,5 jours | 41 | 31;36;39;38;37;35;34 | | | |
| Semaine du 1 | 7 Novembre | | | | | | | | |
| 40 | <u></u> | PAQ complété | 17,5 jours | 3,5 jours | 41 | 31;36;39;38;37;35;34 | | | |
| 44 | | Codage | 20 jours | 10 jours | 46DD;47;45;48 | 41 | | | |
| 46 | | Tests unitaires | 12 jours | 10 jours | 50 | 44DD | | | |
| Semaine du 2 | | | 00.1 | 40. | 1000 17 15 10 | | | | |
| 44 46 | | Codage Tests unitaires | 20 jours 12 jours | 10 jours 10 jours | 46DD;47;45;48 50 | 41 44DD | | | |
| _ | | rests unitalies | 12 Jours | TO Jours | 30 | 4400 | | | |
| Semaine du 0 | | Documentations | OF iouro | 10 iouro | 53 | 44 | | | |
| 45 47 | | Plan de recettes | 25 jours 9,5 jours | 10 jours 9,5 jours | 53 52 | 44 | | | |
| Semaine du 08 Décembre | | | | | | | | | |
| Semaine du 0 45 | 8 Decembre | Documentations | 25 jours | 10 jours | 53 | 44 | | | |
| 47 | | Plan de recettes | 9,5 jours | 9,5 jours | 52 | 44 | | | |
| 50 | | Test d'integration | 25 jours | 5 jours | 51 | 46;48 | | | |
| | | | | | | | | | |

Liste de tâches à partir du Jeu 30/10/08 iGo_WBS2

| N° | 0 | Nom de la tâche | Travail | Durée | Successeurs | Prédécesseurs |
|----------------------------------|----------|------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|---------------|
| Semaine du 15 51 | Décembre | Generalisation | 62,5 jours | 12,5 jours | 52 | 50 |
| Semaine du 22 51 | Décembre | Generalisation | 62,5 jours | 12,5 jours | 52 | 50 |
| Semaine du 29 51 | Décembre | Generalisation | 62,5 jours | 12,5 jours | 52 | 50 |
| Semaine du 05 51 52 | Janvier | Generalisation PV de recette | 62,5 jours 25 jours | 12,5 jours 5 jours | 52 53 | 50 51;47 |
| Semaine du 12 52 | Janvier | PV de recette | 25 jours | 5 jours | 53 | 51;47 |
| Semaine du 19 54 | Janvier | Préparation soutenance | 25 jours | 5 jours | 55 | 53 |