## Liste de tâches à partir du Mer 12/11/08 iGo\_WBS2

N°	6	Nom de la tâche	Travail	Durée	Initiales de la	Prédécesseurs
Semaine du 22 Septembre						
18 23	<b>5</b>	Découpage prévisionnel Estimation des délais	5 jours	1 jour	R;E;B;T;P T;P	18
	•	Estimation des delais	9 jours	9 jours	1,P	10
Semaine du 29 Septembre 23 ✓ Estimation des délais 9 jours 9 jours T;P 18						
22	· V	Diagrammes de séquence	9,73 jours	10 jours	T;E;B	20
26	✓	Etude qualité	7 jours	12 jours	E;T	
Semaine du 06 Octobre						
22 26	<b>-</b>	Diagrammes de séquence Etude qualité	9,73 jours	10 jours	T;E;B E;T	20
_	•	Etude qualite	7 jours	12 jours	⊏,1	
Semaine du 13 22	3 Octobre ✓	Diagrammes de séquence	9,73 jours	10 jours	T;E;B	20
26	- <b>*</b>	Etude qualité	7 jours	12 jours	E;T	20
27	✓	Rapport préalable	23 jours	5 jours	R;E;B;T;P	18;23;24;26;25;21;22
Semaine du 20 Octobre						
27 37	$\sim$	Rapport préalable	23 jours	5 jours	R;E;B;T;P	18;23;24;26;25;21;22
	✓	Algorithme de calcul	11 jours	10 jours	B;T	28
Semaine du 2' 37	7 Octobre	Algorithme de calcul	11 jours	10 jours	B;T	28
	•	Algorithme de calcul	i i jours	10 jours	Б, 1	20
Semaine du 03	3 Novembre	Diagramme de classes	3 jours	3 jours	B;T;E	29
35		Diagrammes de séquence	4,5 jours	3 jours	T;E;B	29
39		Mise à jour du Planning	1 jour	2 jours	T	00
36		Spécification des plans de test	18 jours	6 jours	B;E;R;P;T	33
Semaine du 1	0 Novembre	Crácification des plans de test	18 jours	6 jours	B;E;R;P;T	33
36 40		Spécification des plans de test PAQ complété	17,5 jours	3,5 jours	B;E;P;R;T	31;36;39;38;37;35;34
Semaine du 1	_		7- <b>7</b>	-,-, <b>,</b>	, , , ,	- ////-
40	7 Novembre	PAQ complété	17,5 jours	3,5 jours	B;E;P;R;T	31;36;39;38;37;35;34
Semaine du 15 Décembre						
59		Plan de recettes	9,5 jours	9,5 jours	T;E	44
Semaine du 22 Décembre						
59		Plan de recettes	9,5 jours	9,5 jours	T;E	44
62		Test d'integration	4 jours	2 jours	P;T	54;60
Semaine du 2	9 Décembre	Tool Waterweller	4.4	0.1	5.7	54.00
62		Test d'integration	4 jours	2 jours	P;T	54;60
Semaine du 0	5 Janvier	Took dintogration	4 ie	2 iou	D.T	F4.60
62		Test d'integration	4 jours	2 jours	P;T	54;60
Semaine du 19		Préparation coutanesses	25 jours	E iouro	D.E.D.D.T	65
66		Préparation soutenance	25 jours	5 jours	B;E;P;R;T	65