Liste de tâches à partir du Jeu 30/10/08 iGo_WBS2

N°	0	Nom de la tâche	Travail	Durée	Successeurs	Prédécesseurs			
Semaine du 22 Septembre									
18	√	Découpage prévisionnel	5 jours	1 jour	27;20;23				
23	✓	Estimation des délais	9 jours	9 jours	27	18			
	Semaine du 29 Septembre								
23	√ ,	Estimation des délais	9 jours	9 jours	27	18			
22 26	*	Diagrammes de séquence Etude qualité	9,73 jours 7 jours	10 jours 12 jours	27 27	20			
	*	Etado quanto	7 Jours	12 jours	2,				
Semaine du 0 22	ob Octobre	Diagrammes de séquence	9,73 jours	10 jours	27	20			
26	- 💸	Etude qualité	7 jours	12 jours	27	20			
Semaine du 13 Octobre									
22	✓	Diagrammes de séquence	9,73 jours	10 jours	27	20			
26	<>,	Etude qualité	7 jours	12 jours	27				
27	✓	Rapport préalable	23 jours	5 jours	28	18;23;24;26;25;21;22			
Semaine du 2									
27 37	✓	Rapport préalable Algorithme de calcul	23 jours 11 jours	5 jours 10 jours	28 40	18;23;24;26;25;21;22 28			
		Algorithme de calcul	i i jouis	10 Jours	40	20			
Semaine du 2	7 Octobre	Almorithmen de paloul	44 :	40:	40	20			
37		Algorithme de calcul	11 jours	10 jours	40	28			
Semaine du 0	3 Novembre	D'a marana da alama	0.1	0 '	00	00			
33 35		Diagramme de classes Diagrammes de séquence	3 jours 4,5 jours	3 jours 3 jours	36 40	29 29			
36		Spécification des plans de test	4,5 jours 18 jours	6 jours	40	33			
Semaine du 1	0 Novembre	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	·					
36	O NOVEILIBLE	Spécification des plans de test	18 jours	6 jours	40	33			
40		PAQ complété	17,5 jours	3,5 jours	41	31;36;39;38;37;35;34			
Semaine du 1	7 Novembre								
40		PAQ complété	17,5 jours	3,5 jours	41	31;36;39;38;37;35;34			
44		Codage	20 jours	10 jours	46DD;47;45;48	41			
46		Tests unitaires	12 jours	10 jours	50	44DD			
Semaine du 2									
44 46		Codage Tests unitaires	20 jours 12 jours	10 jours 10 jours	46DD;47;45;48 50	41 44DD			
		i ests utilitaties	12 jouis	10 Jours	50	טטדר			
Semaine du 0	1 Décembre	Documentations	25 jours	10 iou ro	F2	4.4			
45 47		Plan de recettes	25 jours 9,5 jours	10 jours 9,5 jours	53 52	44 44			
Semaine du 08 Décembre									
Semaine du 0 45	B Decembre	Documentations	25 jours	10 jours	53	44			
47		Plan de recettes	9,5 jours	9,5 jours	52	44			
50		Test d'integration	25 jours	5 jours	51	46;48			

Liste de tâches à partir du Jeu 30/10/08 iGo_WBS2

N°	0	Nom de la tâche	Travail	Durée	Successeurs	Prédécesseurs
Semaine du 15 51	Décembre	Generalisation	62,5 jours	12,5 jours	52	50
Semaine du 22 51	Décembre	Generalisation	62,5 jours	12,5 jours	52	50
Semaine du 29 51	Décembre	Generalisation	62,5 jours	12,5 jours	52	50
Semaine du 05 51 52	Janvier	Generalisation PV de recette	62,5 jours 25 jours	12,5 jours 5 jours	52 53	50 51;47
Semaine du 12 52	Janvier	PV de recette	25 jours	5 jours	53	51;47
Semaine du 19 54	Janvier	Préparation soutenance	25 jours	5 jours	55	53