## Liste de tâches à partir du Mer 12/11/08 iGo\_WBS2

N°	6	Nom de la tâche	Travail	Durée	Initiales de la	Prédécesseurs				
Semaine du 22 Septembre										
18	<b>√</b>	Découpage prévisionnel	5 jours	1 jour	R;E;B;T;P					
20	$\checkmark$	Diagramme de classes	15 jours	10 jours	B;E;R	18				
Semaine du 29 Septembre										
20	<b>√</b>	Diagramme de classes	15 jours	10 jours	B;E;R	18				
22	<b>√</b>	Diagrammes de séquence	9,73 jours	10 jours	T;E;B	20				
24	✓	Contraintes techniques	11 jours	11 jours	B;R					
Semaine du 06 Octobre										
22	✓	Diagrammes de séquence	9,73 jours	10 jours	T;E;B	20				
24	<b>✓</b>	Contraintes techniques	11 jours	11 jours	B;R					
25	<b>√</b> 🧶	Ergonomie	16,5 jours	11 jours	B;P;R					
Semaine du 13 Octobre										
22	✓	Diagrammes de séquence	9,73 jours	10 jours	T;E;B	20				
24	<b>✓</b>	Contraintes techniques	11 jours	11 jours	B;R					
25	<b>√</b> 🗐	Ergonomie	16,5 jours	11 jours	B;P;R					
27	<b>√</b>	Rapport préalable	23 jours	5 jours	R;E;B;T;P	18;23;24;26;25;21;22				
Semaine du 2	Semaine du 20 Octobre									
27	✓	Rapport préalable	23 jours	5 jours	R;E;B;T;P	18;23;24;26;25;21;22				
37	<b>✓</b>	Algorithme de calcul	11 jours	10 jours	B;T	28				
Semaine du 2	7 Octobre									
37	<b>✓</b>	Algorithme de calcul	11 jours	10 jours	B;T	28				
Semaine du 0	3 Novembre									
33		Diagramme de classes	3 jours	3 jours	B;T;E	29				
35		Diagrammes de séquence	4,5 jours	3 jours	T;E;B	29				
36		Spécification des plans de test	18 jours	6 jours	B;E;R;P;T	33				
Semaine du 1	0 Novembre	·	•	•						
36	O NOVELLIDIC	Spécification des plans de test	18 jours	6 jours	B;E;R;P;T	33				
40		PAQ complété	17,5 jours	3,5 jours	B;E;P;R;T	31;36;39;38;37;35;34				
		1 / Ca domplete	17,0 jours	0,0 jours	D, E, F, T, T	01,00,00,00,01,00,04				
Semaine du 1										
40	<b></b>	PAQ complété	17,5 jours	3,5 jours	B;E;P;R;T	31;36;39;38;37;35;34				
Semaine du 24 Novembre										
45		IHM	20 jours	20 jours?	В					
46		Evenements	20 jours	20 jours?	В					
47		Gestion du réseau	20 jours	20 jours?	В					
48		Algorithme de recherche	20 jours	20 jours?	В					
55		IHM	20 jours	20 jours?	В					
56		Evenements	20 jours	20 jours?	В					
57		Gestion du réseau	20 jours	20 jours?	В					
58		Algorithme de recherche	20 jours	20 jours?	В					
Semaine du 01 Décembre										
45		IHM	20 jours	20 jours?	В					
46		Evenements	20 jours	20 jours?	В В					
47		Gestion du réseau	20 jours	20 jours?	В					

## Liste de tâches à partir du Mer 12/11/08 iGo\_WBS2

N°	6	Nom de la tâche	Travail	Durée	Initiales de la	Prédécesseurs			
Semaine du 01 Décembre, suite									
48		Algorithme de recherche	20 jours	20 jours?	В				
55		IHM	20 jours	20 jours?	В				
56		Evenements	20 jours	20 jours?	В				
57		Gestion du réseau	20 jours	20 jours?	В				
58		Algorithme de recherche	20 jours	20 jours?	В				
Semaine du 08 Décembre									
45		IHM	20 jours	20 jours?	В				
46		Evenements	20 jours	20 jours?	В				
47		Gestion du réseau	20 jours	20 jours?	В				
48		Algorithme de recherche	20 jours	20 jours?	В				
55		IHM	20 jours	20 jours?	В				
56		Evenements	20 jours	20 jours?	В				
57		Gestion du réseau	20 jours	20 jours?	В				
58		Algorithme de recherche	20 jours	20 jours?	В				
Semaine du	Semaine du 15 Décembre								
50		IHM	10 jours	10 jours?	В				
51		Evenements	10 jours	10 jours?	В				
52		Gestion du réseau	10 jours	10 jours?	В				
53		Algorithme de recherche	10 jours	10 jours?	В				
60		Plan mise en œuvre utilisateur	13,5 jours	9 jours	P;B;R	44			
Semaine du 22 Décembre									
50		IHM	10 jours	10 jours?	В				
51		Evenements	10 jours	10 jours?	В				
52		Gestion du réseau	10 jours	10 jours?	В				
53		Algorithme de recherche	10 jours	10 jours?	В				
60		Plan mise en œuvre utilisateur	13,5 jours	9 jours	P;B;R	44			
Semaine du 19 Janvier									
66		Préparation soutenance	25 jours	5 jours	B;E;P;R;T	65			