Liste de tâches à partir du Jeu 30/10/08 iGo_WBS2

N°	0	Nom de la tâche	Travail	Durée	Successeurs	Prédécesseurs			
Semaine du 22 Septembre									
18 20	*	Découpage prévisionnel Diagramme de classes	5 jours 15 jours	1 jour 10 jours	27;20;23 21;22	18			
	Semaine du 29 Septembre								
20 21 24	*	Diagramme de classes Diagrammes des cas d'utilisation Contraintes techniques	15 jours 8 jours 11 jours	10 jours 10 jours 11 jours	21;22 27 27	18 20			
Semaine du 0	Semaine du 06 Octobre								
21 24 25	*	Diagrammes des cas d'utilisation Contraintes techniques Ergonomie	8 jours 11 jours 16,5 jours	10 jours 11 jours 11 jours	27 27 27	20			
Semaine du 1									
24 25 27	*	Contraintes techniques Ergonomie Rapport préalable	11 jours 16,5 jours 23 jours	11 jours 11 jours 5 jours	27 27 28	18;23;24;26;25;21;22			
Semaine du 2	0 Octobre								
27 31	√	Rapport préalable Description des modules	23 jours 15 jours	5 jours 5 jours	28 40;38	18;23;24;26;25;21;22 28			
Semaine du 2	7 Octobre								
31 38		Description des modules Plan de développement	15 jours 15 jours	5 jours 5 jours	40;38 40	28 31			
Semaine du 0	3 Novembre								
34 36		Diagrammes des cas d'utilisation Spécification des plans de test	2 jours 18 jours	2 jours 6 jours	40 40	29 33			
Semaine du 1	0 Novembre								
36 40		Spécification des plans de test PAQ complété	18 jours 17,5 jours	6 jours 3,5 jours	40 41	33 31;36;39;38;37;35;34			
Semaine du 1 40 44 46	7 Novembre	PAQ complété Codage Tests unitaires	17,5 jours 20 jours 12 jours	3,5 jours 10 jours 10 jours	41 46DD;47;45;48 50	31;36;39;38;37;35;34 41 44DD			
Semaine du 2	4 Novembre								
44 46		Codage Tests unitaires	20 jours 12 jours	10 jours 10 jours	46DD;47;45;48 50	41 44DD			
Semaine du 0 45 48	1 Décembre	Documentations Plan mise en œuvre utilisateur	25 jours 13,5 jours	10 jours 9 jours	53 50	44 44			
Semaine du 0									
45 48 50		Documentations Plan mise en œuvre utilisateur Test d'integration	25 jours 13,5 jours 25 jours	10 jours 9 jours 5 jours	53 50 51	44 44 46;48			

Liste de tâches à partir du Jeu 30/10/08 iGo_WBS2

N°	0	Nom de la tâche	Travail	Durée	Successeurs	Prédécesseurs
Semaine du 15 51	Décembre	Generalisation	62,5 jours	12,5 jours	52	50
Semaine du 22 51	Décembre	Generalisation	62,5 jours	12,5 jours	52	50
Semaine du 29 51	Décembre	Generalisation	62,5 jours	12,5 jours	52	50
Semaine du 05 51 52	Janvier	Generalisation PV de recette	62,5 jours 25 jours	12,5 jours 5 jours	52 53	50 51;47
Semaine du 12 52	Janvier	PV de recette	25 jours	5 jours	53	51;47
Semaine du 19 54	Janvier	Préparation soutenance	25 jours	5 jours	55	53