Liste de tâches à partir du Jeu 30/10/08 iGo_WBS2

N°	6	Nom de la tâche	Travail	Durée	Successeurs	Prédécesseurs			
Semaine du 22 Septembre									
18	✓	Découpage prévisionnel	5 jours	1 jour	27;20;23				
20	✓	Diagramme de classes	15 jours	10 jours	21;22	18			
Semaine du 29 Septembre									
20	\checkmark	Diagramme de classes	15 jours	10 jours	21;22	18			
22	\checkmark	Diagrammes de séquence	9,73 jours	10 jours	27	20			
24	√	Contraintes techniques	11 jours	11 jours	27				
Semaine du 0	Semaine du 06 Octobre								
22	✓	Diagrammes de séquence	9,73 jours	10 jours	27	20			
24	✓	Contraintes techniques	11 jours	11 jours	27				
25	√ < ∅	Ergonomie	16,5 jours	11 jours	27				
Semaine du 1	13 Octobre								
22	✓	Diagrammes de séquence	9,73 jours	10 jours	27	20			
24	✓	Contraintes techniques	11 jours	11 jours	27				
25	√ 🙆	Ergonomie	16,5 jours	11 jours	27				
27	V	Rapport préalable	23 jours	5 jours	28	18;23;24;26;25;21;22			
Semaine du 2	20 Octobre								
27	✓	Rapport préalable	23 jours	5 jours	28	18;23;24;26;25;21;22			
37		Algorithme de calcul	11 jours	10 jours	40	28			
Semaine du 2	27 Octobre								
37		Algorithme de calcul	11 jours	10 jours	40	28			
Semaine du 0	3 Novembre								
33		Diagramme de classes	3 jours	3 jours	36	29			
35		Diagrammes de séquence	4,5 jours	3 jours	40	29			
36		Spécification des plans de test	18 jours	6 jours	40	33			
Semaine du 1	10 Novembre								
36		Spécification des plans de test	18 jours	6 jours	40	33			
40		PAQ complété	17,5 jours	3,5 jours	41	31;36;39;38;37;35;34			
_		The complete	17,0 jours	0,0 ,0013	71	31,00,00,01,00,04			
Semaine du 1			47.5 :	2.5:	44	24-20-20-20-27-25-24			
40	III	PAQ complété	17,5 jours	3,5 jours	41	31;36;39;38;37;35;34			
44	(Codage	20 jours	10 jours	46DD;47;45;48	41			
46		Tests unitaires	12 jours	10 jours	50	44DD			
Semaine du 2					1000 17 17 17				
44		Codage	20 jours	10 jours	46DD;47;45;48	41			
46		Tests unitaires	12 jours	10 jours	50	44DD			
Semaine du 0									
45	:::	Documentations	25 jours	10 jours	53	44			
48		Plan mise en œuvre utilisateur	13,5 jours	9 jours	50	44			
Semaine du 0									
45		Documentations	25 jours	10 jours	53	44			
48		Plan mise en œuvre utilisateur	13,5 jours	9 jours	50	44			
50		Test d'integration	25 jours	5 jours	51	46;48			

Liste de tâches à partir du Jeu 30/10/08 iGo_WBS2

N°	0	Nom de la tâche	Travail	Durée	Successeurs	Prédécesseurs
Semaine du 15 51	Décembre	Generalisation	62,5 jours	12,5 jours	52	50
Semaine du 22 51	Décembre	Generalisation	62,5 jours	12,5 jours	52	50
Semaine du 29 51	Décembre	Generalisation	62,5 jours	12,5 jours	52	50
Semaine du 05 51 52	Janvier	Generalisation PV de recette	62,5 jours 25 jours	12,5 jours 5 jours	52 53	50 51;47
Semaine du 12 52	Janvier	PV de recette	25 jours	5 jours	53	51;47
Semaine du 19 54	Janvier	Préparation soutenance	25 jours	5 jours	55	53