## Liste de tâches à partir du Mer 12/11/08 iGo\_WBS2

N°	6	Nom de la tâche	Travail	Durée	Initiales de la	Prédécesseurs
Semaine du 22 Septembre						
18 23	\$	Découpage prévisionnel Estimation des délais	5 jours 9 jours	1 jour 9 jours	R;E;B;T;P T;P	18
Semaine du 29 Septembre						
23 21	<b>*</b>	Estimation des délais Diagrammes des cas d'utilisation	9 jours 8 jours	9 jours 10 jours	T;P P;R	18 20
Semaine du 06 Octobre						
21 25	<b>√</b> ø	Diagrammes des cas d'utilisation Ergonomie	8 jours 16,5 jours	10 jours 11 jours	P;R B;P;R	20
Semaine du 13 Octobre						
25 27	<b>*</b>	Ergonomie Rapport préalable	16,5 jours 23 jours	11 jours 5 jours	B;P;R R;E;B;T;P	18;23;24;26;25;21;22
Semaine du 20 Octobre						
27 31	<b>√</b>	Rapport préalable Description des modules	23 jours 15 jours	5 jours 5 jours	R;E;B;T;P P;E;R	18;23;24;26;25;21;22 28
Semaine du 27 Octobre						
31 38	<b>√</b> Ø	Description des modules Plan de développement	15 jours 0 jour	5 jours 0 jour	P;E;R P;E;R	28 31
Semaine du 03 Novembre						
34 36		Diagrammes des cas d'utilisation Spécification des plans de test	2 jours 18 jours	2 jours 6 jours	P;R B;E;R;P;T	29 33
Semaine du 10 Novembre						
36 40		Spécification des plans de test PAQ complété	18 jours 17,5 jours	6 jours 3,5 jours	B;E;R;P;T B;E;P;R;T	33 31;36;39;38;37;35;34
Semaine du 1 <sup>o</sup> 40	7 Novembre	PAQ complété	17,5 jours	3,5 jours	B;E;P;R;T	31;36;39;38;37;35;34
Semaine du 1						
60	<b></b>	Plan mise en œuvre utilisateur	13,5 jours	9 jours	P;B;R	44
Semaine du 2		<b>5</b> 1				
60 62	•••	Plan mise en œuvre utilisateur Test d'integration	13,5 jours 4 jours	9 jours 2 jours	P;B;R P;T	44 54;60
Semaine du 29	9 Décembre	Test d'integration	4 jours	2 jours	P;T	54;60
Semaine du 09	5 Janvier	Test d'integration	4 jours	2 jours	P;T	54;60
Semaine du 19 66	9 Janvier	Préparation soutenance	25 jours	5 jours	B;E;P;R;T	65