	22/09	23/09	24/09	25/09	26/09	27/09	28/09	29/09	30/09	01/10	02/10	03/10	04/10	05/10	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/1
Remi	100	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100	100	100	100	150	150	150	150	
Découpage prévisionnel	100																			
Diagramme de classes		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50									
Diagrammes des cas d'utilisation												50	50	50	50	50	50	50	50	
Contraintes techniques												50	50	50	50	50	50	50	50	
Ergonomie																50	50	50	50	
Rapport préalable																				
Description des modules																				
Diagrammes des cas d'utilisation																				
Spécification des plans de test																				
Plan de développement																				
PAQ complété																				
Codage																				
Documentations																				
Tests unitaires																				
Plan mise en œuvre utilisateur																				
Test d'integration																				
Generalisation																				
PV de recette																				
Préparation soutenance																				
Tony	100	50	50	50	50	50	50	50	50	50		100			100	100	100	100	100	
Découpage prévisionnel	100																			
Diagrammes de séquence												50			50	50	50	50	50	
Estimation des délais		50	50	50	50	50	50	50	50	50										
Etude qualité												50			50	50	50	50	50	
Rapport préalable																				
Diagramme de classes																				
Diagrammes de séquence																				
Spécification des plans de test																				
Algorithme de calcul																				
PAQ complété																				
Codage																				
Documentations																				
Tests unitaires																				
Plan de recettes																				
Test d'integration																				
Generalisation																				
PV de recette																				
Préparation soutenance																				
Bryan	100	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100	100	100	100	150	136	100	100	
Découpage prévisionnel	100																			
Diagramme de classes		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50									

	22/09	23/09	24/09	25/09	26/09	27/09	28/09	29/09	30/09	01/10	02/10	03/10	04/10	05/10	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/1
Diagrammes de séquence												50	50	50	50	50	36			
Contraintes techniques												50	50	50	50	50	50	50	50	
Ergonomie																50	50	50	50	
Rapport préalable																				
Diagramme de classes																				
Diagrammes de séquence																				
Spécification des plans de test																				
Algorithme de calcul																				
PAQ complété																				
Codage																				
Documentations																				
Tests unitaires																				
Plan mise en œuvre utilisateur																				
Test d'integration																				
Generalisation																				
PV de recette																				
Préparation soutenance																				
Elodie	100	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100	100	100	100	50	36			
Découpage prévisionnel	100																			
Diagramme de classes		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50									
Diagrammes de séquence												50	50	50	50	50	36			
Etude qualité												50	50	50	50					
Rapport préalable																				
Description des modules																				
Diagramme de classes																				
Diagrammes de séquence																				
Spécification des plans de test																				
Plan de développement																				
PAQ complété																				
Codage																				
Documentations																				
Tests unitaires																				
Plan de recettes																				
Test d'integration																				
Generalisation																				
PV de recette																				
Préparation soutenance																				
Pierrick	100	50	50	50	50	50	50	50	50	50		50			50	100	100	100	100	
Découpage prévisionnel	100	30	30	30	30	30	30	30	30	30		30			30	100	100	100	100	
Diagrammes des cas d'utilisation	100											50			50	50	50	50	50	
Estimation des délais		50	50	50	50	50	50	50	50	50		30			30	30	50	30	30	
		50	50	50	30	50	50	50	50	50						50	50	50	50	
Ergonomie	1			1												50	50	50	50	

	22/09	23/09	24/09	25/09	26/09	27/09	28/09	29/09	30/09	01/10	02/10	03/10	04/10	05/10	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/1
Rapport préalable																				
Description des modules																				
Diagrammes des cas d'utilisation																				
Spécification des plans de test																				
Plan de développement																				
Mise à jour du Planning																				
PAQ complété																				
Codage																				
Documentations																				
Tests unitaires																				
Plan mise en œuvre utilisateur																				
Test d'integration																				
Generalisation																				
PV de recette																				
Préparation soutenance																				

	11/10	12/10	13/10	14/10	15/10	16/10	17/10	18/10	19/10	20/10	21/10	22/10	23/10	24/10	25/10	26/10	27/10	28/10	29/10	30/
Remi	100	99	100	50	50	49	50	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100	100	
Découpage prévisionnel																				
Diagramme de classes																				
Diagrammes des cas d'utilisation																				
Contraintes techniques	50	49	50																	
Ergonomie	50	50	50	50	50	49	50													
Rapport préalable								100	100	100	100	100								
Description des modules														100	100	100	100	100		
Diagrammes des cas d'utilisation																				
Spécification des plans de test																				
Plan de développement																			100	
PAQ complété																				
Codage																				
Documentations																				
Tests unitaires																				
Plan mise en œuvre utilisateur																				
Test d'integration																				
Generalisation																				
PV de recette																				
Préparation soutenance																				
Tony			100	100	50	50				100	100	100		100	100	100	100	100	100	
Découpage prévisionnel																				
Diagrammes de séquence			50	50																
Estimation des délais																				
Etude qualité			50	50	50	50														
Rapport préalable										100	100	100								
Diagramme de classes																				
Diagrammes de séquence																				
Spécification des plans de test																				
Algorithme de calcul														100	100	100	100	100	100	
PAQ complété																				
Codage																				
Documentations																				
Tests unitaires																				
Plan de recettes																				
Test d'integration																				
Generalisation																				
PV de recette																				
Préparation soutenance																				
Bryan	100	99	100	50	50	49	50	100	100	100	100	100		100						
Découpage prévisionnel																				
Diagramme de classes																				

ſ	11/10	12/10	13/10	14/10	15/10	16/10	17/10	18/10	19/10	20/10	21/10	22/10	23/10 24/10	25/10	26/10	27/10	28/10	29/10	30/
Diagrammes de séquence																			
Contraintes techniques	50	49	50																
Ergonomie	50	50	50	50	50	49	50												
Rapport préalable								100	100	100	100	100							
Diagramme de classes																			
Diagrammes de séquence																			
Spécification des plans de test																			
Algorithme de calcul													100						
PAQ complété																			
Codage																			
Documentations																			
Tests unitaires																			
Plan mise en œuvre utilisateur																			
Test d'integration																			
Generalisation																			
PV de recette																			
Préparation soutenance																			
Elodie								100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Découpage prévisionnel																			
Diagramme de classes																			
Diagrammes de séquence																			
Etude qualité																			
Rapport préalable								100	100	100	100	100							
Description des modules													100	100	100	100	100		
Diagramme de classes																			
Diagrammes de séquence																			
Spécification des plans de test																			
Plan de développement																		100	
PAQ complété																			
Codage																			
Documentations																			
Tests unitaires																			
Plan de recettes																			
Test d'integration																			
Generalisation																			
PV de recette																			
Préparation soutenance																			
Pierrick	100	100	50	50	50	49	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Découpage prévisionnel																			
Diagrammes des cas d'utilisation	50	50																	
Estimation des délais																			
Ergonomie	50	50	50	50	50	49	50												

	11/10	12/10	13/10	14/10	15/10	16/10	17/10	18/10	19/10	20/10	21/10	22/10	23/10	24/10	25/10	26/10	27/10	28/10	29/10	30/
Rapport préalable								100	100	100	100	100								
Description des modules														100	100	100	100	100		
Diagrammes des cas d'utilisation																				
Spécification des plans de test																				
Plan de développement																			100	
Mise à jour du Planning																				
PAQ complété																				
Codage																				
Documentations																				
Tests unitaires																				
Plan mise en œuvre utilisateur																				
Test d'integration																				
Generalisation																				
PV de recette																				
Préparation soutenance																				

	30/10	31/10	01/11	02/11	03/11	04/11	05/11	06/11	07/11	08/11	09/11	10/11	11/11	12/11	13/11	14/11	15/11	16/11	17/11	18/
Remi	100	100	100	100		50	50		50	50	50	50	50	50		100	100	100	50	
Découpage prévisionnel																				
Diagramme de classes																				
Diagrammes des cas d'utilisation																				
Contraintes techniques																				
Ergonomie																				
Rapport préalable																				
Description des modules																				
Diagrammes des cas d'utilisation						50	50													
Spécification des plans de test									50	50	50	50	50	50						
Plan de développement	100	100	100	100																
PAQ complété																100	100	100	50	
Codage																				
Documentations																				
Tests unitaires																				
Plan mise en œuvre utilisateur																				
Test d'integration																				
Generalisation																				
PV de recette																				
Préparation soutenance																				
Tony	100	100	100	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	50	
Découpage prévisionnel																				
Diagrammes de séquence																				
Estimation des délais																				
Etude qualité																				
Rapport préalable																				
Diagramme de classes						50	50	50												
Diagrammes de séquence						50	50	50												
Spécification des plans de test									100	100	100	100	100	100						
Algorithme de calcul	100	100	100	100																
PAQ complété																100	100	100	50	
Codage																				
Documentations																				
Tests unitaires																				
Plan de recettes																				
Test d'integration																				
Generalisation																				
PV de recette																				
Préparation soutenance																				
Bryan						50	50	50	50	50	50	50	50	50		100	100	100	50	
Découpage prévisionnel																				
Diagramme de classes																				

	30/10	31/10	01/11	02/11	03/11	04/11	05/11	06/11	07/11	08/11	09/11	10/11	11/11	12/11	13/11	14/11	15/11	16/11	17/11	18/
Diagrammes de séquence														,					,	
Contraintes techniques																				
Ergonomie																				
Rapport préalable																				
Diagramme de classes																				
Diagrammes de séquence						50	50	50												
Spécification des plans de test									50	50	50	50	50	50						
Algorithme de calcul																				
PAQ complété																100	100	100	50	
Codage																				
Documentations																				
Tests unitaires																				
Plan mise en œuvre utilisateur																				
Test d'integration																				
Generalisation																				
PV de recette																				
Préparation soutenance																				
Elodie	100	100	100	100		100	100	100	50	50	50	50	50	50		100	100	100	50	
Découpage prévisionnel																				
Diagramme de classes																				
Diagrammes de séquence																				
Etude qualité																				
Rapport préalable																				
Description des modules																				
Diagramme de classes						50	50	50												
Diagrammes de séquence						50	50	50												
Spécification des plans de test									50	50	50	50	50	50						
Plan de développement	100	100	100	100																
PAQ complété																100	100	100	50	
Codage																				
Documentations																				
Tests unitaires																				
Plan de recettes																				
Test d'integration																				
Generalisation																				
PV de recette																				
Préparation soutenance																				
Pierrick	100	100	100	100		100	100		50	50	50	50	50	50		100	100	100	50	
Découpage prévisionnel																				
Diagrammes des cas d'utilisation																				
Estimation des délais																				
Ergonomie																				

	30/10	31/10	01/11	02/11	03/11	04/11	05/11	06/11	07/11	08/11	09/11	10/11	11/11	12/11	13/11	14/11	15/11	16/11	17/11	18/
Rapport préalable																				
Description des modules																				
Diagrammes des cas d'utilisation						50	50													
Spécification des plans de test									50	50	50	50	50	50						
Plan de développement	100	100	100	100																
Mise à jour du Planning						50	50													
PAQ complété																100	100	100	50	
Codage																				
Documentations																				
Tests unitaires																				
Plan mise en œuvre utilisateur																				
Test d'integration																				
Generalisation																				
PV de recette																				
Préparation soutenance																				

	18/11	19/11	20/11	21/11	22/11	23/11	24/11	25/11	26/11	27/11	28/11	29/11	30/11	01/12	02/12	03/12	04/12	05/12	06/12	07/
Remi				100	100	100	100	50	50	50	50			100	100	100	100	100	100	
Découpage prévisionnel																				
Diagramme de classes																				
Diagrammes des cas d'utilisation																				
Contraintes techniques																				
Ergonomie																				
Rapport préalable																				
Description des modules																				
Diagrammes des cas d'utilisation																				
Spécification des plans de test																				
Plan de développement																				
PAQ complété																				
Codage				50	50	50	50	50	50	50	50									
Documentations														50	50	50	50	50	50	
Tests unitaires				50	50	50	50													
Plan mise en œuvre utilisateur														50	50	50	50	50	50	
Test d'integration																				
Generalisation																				
PV de recette																				
Préparation soutenance																				
Tony				100	100	100	100	50	50	50	50			100	100	100	100	100	100	
Découpage prévisionnel																				
Diagrammes de séquence																				
Estimation des délais																				
Etude qualité																				
Rapport préalable																				
Diagramme de classes																				
Diagrammes de séquence																				
Spécification des plans de test																				
Algorithme de calcul																				
PAQ complété																				
Codage				50	50	50	50	50	50	50	50									
Documentations														50	50	50	50	50	50	
Tests unitaires				50	50	50	50													
Plan de recettes														50	50	50	50	50	50	
Test d'integration																				
Generalisation																				
PV de recette																				
Préparation soutenance																				
Bryan				100	100	100	100	50	50	50	50			100	100	100	100	100	100	
Découpage prévisionnel																				
Diagramme de classes																				

	18/11	19/11	20/11	21/11	22/11	23/11	24/11	25/11	26/11	27/11	28/11	29/11	30/11	01/12	02/12	03/12	04/12	05/12	06/12	07/
Diagrammes de séquence																				
Contraintes techniques																				
Ergonomie																				
Rapport préalable																				
Diagramme de classes																				
Diagrammes de séquence																				
Spécification des plans de test																				
Algorithme de calcul																				
PAQ complété																				
Codage				50	50	50	50	50	50	50	50									
Documentations														50	50	50	50	50	50	
Tests unitaires				50	50	50	50													
Plan mise en œuvre utilisateur														50	50	50	50	50	50	
Test d'integration																				
Generalisation																				
PV de recette																				
Préparation soutenance																				
Elodie				100	100	100	100	50	50	50	50			100	100	100	100	100	100	+
Découpage prévisionnel																				
Diagramme de classes																				
Diagrammes de séquence																				
Etude qualité																				
Rapport préalable																				
Description des modules																				
Diagramme de classes																				
Diagrammes de séquence																				
Spécification des plans de test																				
Plan de développement																				
PAQ complété																				
Codage				50	50	50	50	50	50	50	50									
Documentations				30	30	30	30	30	30	30	50			50	50	50	50	50	50	
Tests unitaires				50	50	50	50							30	30	30	30	30	30	
Plan de recettes				30	30	30	30							50	50	50	50	50	50	
Test d'integration														30	30	30	30	30	30	
Generalisation																				
PV de recette																				
Préparation soutenance				400			400	400	400	400	100	400	400	400	400	400	400	400	400	
Pierrick				100			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Découpage prévisionnel																				
Diagrammes des cas d'utilisation																				
Estimation des délais																				
Ergonomie																				

	18/11	19/11	20/11	21/11	22/11	23/11	24/11	25/11	26/11	27/11	28/11	29/11	30/11	01/12	02/12	03/12	04/12	05/12	06/12	07/
Rapport préalable																				
Description des modules																				
Diagrammes des cas d'utilisation																				
Spécification des plans de test																				
Plan de développement																				
Mise à jour du Planning																				
PAQ complété																				
Codage				50			50	50	50	50	50	50	50							
Documentations														50	50	50	50	50	50	
Tests unitaires				50			50	50	50	50	50	50	50							
Plan mise en œuvre utilisateur														50	50	50	50	50	50	
Test d'integration																				
Generalisation																				
PV de recette																				
Préparation soutenance																				

	07/12	08/12	09/12	10/12	11/12	12/12	13/12	14/12	15/12	16/12	17/12	18/12	19/12	20/12	21/12	22/12	23/12	24/12	25/12	26/1
Remi	100	100	100	150	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	120/12	
Découpage prévisionnel																				
Diagramme de classes																				
Diagrammes des cas d'utilisation																				
Contraintes techniques																				
Ergonomie																				
Rapport préalable																				
Description des modules																				
Diagrammes des cas d'utilisation																				
Spécification des plans de test																				
Plan de développement																				
PAQ complété																				
Codage																				
Documentations	50	50	50	50																
Tests unitaires																				
Plan mise en œuvre utilisateur	50	50	50																	
Test d'integration				100	100	100	100	100												
Generalisation									100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
PV de recette																				
Préparation soutenance																				
Tony	100	100	100	175	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
Découpage prévisionnel																				
Diagrammes de séquence																				
Estimation des délais																				
Etude qualité																				
Rapport préalable																				
Diagramme de classes																				
Diagrammes de séquence																				
Spécification des plans de test																				
Algorithme de calcul																				
PAQ complété																				
Codage																				
Documentations	50	50	50	50																
Tests unitaires																				
Plan de recettes	50	50	50	25																
Test d'integration				100	100	100	100	100												
Generalisation									100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
PV de recette																				
Préparation soutenance																				<u> </u>
Bryan	100	100	100	150	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
Découpage prévisionnel																				
Diagramme de classes																				

25/12 26
_

	07/12	08/12	09/12	10/12	11/12	12/12	13/12	14/12	15/12	16/12	17/12	18/12	19/12	20/12	21/12	22/12	23/12	24/12	25/12	26/1
Rapport préalable																				
Description des modules																				
Diagrammes des cas d'utilisation																				
Spécification des plans de test																				
Plan de développement																				
Mise à jour du Planning																				
PAQ complété																				
Codage																				
Documentations	50	50	50	50																
Tests unitaires																				
Plan mise en œuvre utilisateur	50	50	50																	
Test d'integration				100	100	100	100	100												
Generalisation									100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
PV de recette																				
Préparation soutenance																				

Remit   Découpage prévisionnel   Diagramme de classes   Diagrammes des cas d'utilisation   Contraintes techniques   Ergonomie   Rapport préviable   Description des modules   Diagrammes des cas d'utilisation   Spécification des plans de test   Plan de développement   PAQ compléte   Codisge   Documentations   Tests unitaires   Plan mise en œuvre utilisateur   Tast d'integration   Generalisation   100   100   100   100   100   100   100   50   PV de recette   Préparation soutenance   Proposition   PV de recette   Préparation soutenance   Proposition   PV de recette   Préparation soutenance   Estimation des délais   Etude qualifé   Rapport préviable   Diagrammes de séquence   Estimation des délais   Etude qualifé   Rapport préviable   Diagrammes de séquence   Spécification des plans de test   Algurithme de calcul   PAQ complété   Codiage   Documentations   Tasts unitaires   Plan de rocettes   Tast d'intégration   Tests unitaires   Plan de rocettes   Tests d'intégration   Tests unitaires   Plan de rocettes   Test d'intégration   Tests unitaires   Plan de rocettes   Test d'intégration   Tests unitaires   Plan de rocettes   Test d'intégration   Tests unitaires   Plan de rocettes   Tests unitaires   Plan de rocettes   Tests unitaires   Plan de rocettes   Tests unitaires   Tests unitaires   Tests unita		26/12	27/12	28/12	29/12	30/12	31/12	01/01	02/01	03/01	04/01	05/01	06/01	07/01	08/01	09/01	10/01	11/01	12/01	13/01	14/
Diagramme de classes	Remi												100	100			100	100			
Diagrammes des cas d'utilisation   Contraintes techniques   Ergonomie   Rapport préalable   Description des modules   Diagrammes des cas d'utilisation   Spédification des plans de test   Plan de développement   PAC compété   Codage   Documentations   Tests unitaires   Plan mise en œuvre utilisateur   Test d'integration   100   100   100   100   100   100   100   100   50   Préparation soutenance     Tony   Découpage prévisionnel   Diagrammes de séquence   Estimation des délais   Etude qualité   Rapport préalable   Diagrammes de séquence   Estimation des délais   Etude qualité   Rapport préalable   Diagrammes de séquence   Spédification des plans de test   Algorithme de calcul   PAC compété   Codage   Documentations   Tests unitaires   Plan de recettes   Test unitaires   Pla	Découpage prévisionnel																				
Contraintes techniques   Ergonomie   Rapport préalable   Description des modules   Description des plans de test   Plan de développement   PAQ complété   Codage   Documentations   Tasts unitaires   Plan mise en œuvre utilisateur   Tast d'integration   Generalisation   PV de recette   Préparation soutenance   Préparation soutenance   Préparation soutenance   Préparation soutenance   Préparation soutenance   Diagrammes de séquence   Diagrammes de séquence   Estimation des délais   Etude qualité   Rapport préalable   Diagrammes de séquence   Spécification des plans de test   Algorithme de calcul   PAQ complété   Codage   Documentations   Tasts unitaires   Pland er recettes   Test d'integration   Test Test d'in	Diagramme de classes																				
Ergonomie   Rapport préalable   Description des modules   Description des modules   Description des modules   Description des modules   Diagrammes des cast d'utilisation   Spécification des plans de test   Plan de développement   PAC complété   Codage   Documentations   Tests unitaires   Plan mise en œuvre utilisateur   Test d'integration   Generalisation   PV de recette   Préparation soutenance   100 100 50   100 100 100 100 100 100 50   PV de recette   Préparation soutenance   100 100 100 100 100 100 100 100 50   PV de recette   Préparation soutenance   100 100 100 100 100 100 100 100 100 50   PV de recette   PAC complété	Diagrammes des cas d'utilisation																				
Rapport presiable   Description des modules   Diagrammes des cas d'utilisation   Spécification des plans de test   Plan de développement   PAQ complété   Codage   Documentations   Tests unitaires   Plan mise en œuvre utilisateur   Test d'intégration   Generalisation   PV de recette   Préparation soutenance   Préparation soutenance   Préparation   Publication   PV de recette   Préparation soutenance   Préparation   PV de recette   PV de	Contraintes techniques																				
Description des modules   Description des modules   Diagrammes des cas d'utilisation   Spécification des plans de test   Plan de développement   PAC complété   Codage   Documentations   Tests unitaires   Plan mise en œuvre utilisateur   Test d'integration   Generalisation   PV de recette   Préparation soutenance   Préparation   Prépara	Ergonomie																				
Diagrammes des cas d'utilisation   Spécification des plans de test   Plan de développement   PAQ complété   Codage   Documentations   Tests unitaires   Plan mise en œuvre utilisateur   Test d'intégration   Generalisation   PV de recette   Préparation soutenance   Préparation soutenance   Préparation   Préparation soutenance   Préparation   Préparat	Rapport préalable																				
Spécification des plans de test   Plan de développement   PAQ complété   Codage   Documentations   Tests unitaires   Plan mise en œuvre utilisateur   Test d'integration   Generalisation   PV de recette   Fréparation soutenance   Préparation soutenance   Tony   Découpage prévisionnel   Diagrammes de séquence   Estimation des délais   Etude qualité   Rapport préalable   Diagrammes de séquence   Spécification des plans de test   Algorithme de calcul   PAQ complété   Codage   Documentations   Tests unitaires   Plan de recettes   Test d'integration   Decettes   Page   Tests unitaires   Plan de recettes   Test d'integration   PV de recette   Préparation soutenance   Tony   Ton	Description des modules																				
Plan de développement   PAQ complété   Codage   Documentations   Tests unitaires   Plan mise en œuvre utilisateur   Test d'integration   Generalisation   PV de recette   Préparation soutenance   Tony   Découpage prévisionnel   Diagrammes de séquence   Estimation des délais   Etude qualité   Rapport préalable   Diagrammes de séquence   Spécification des délais   Etude qualité   Rapport préalable   Diagrammes de séquence   Spécification des plans de test   Algorithme de calcul   PAQ complété   Codage   Documentations   Tests unitaires   Plan de recettes   Test d'integration   Generalisation   100   100   50   100   100   100   50   PV de recette	Diagrammes des cas d'utilisation																				
PAQ complété   Codage   Documentations   Tests unitaires   Plan mise en œuvre utilisateur   Test d'integration   Generalisation   100 100 50   100 100 100 100 50   100 100 100 50   100 100 100 50   100 100 100 100 50   100 100 100 100 50   100 100 100 100 100 100 100 100 100	Spécification des plans de test																				
Codage	Plan de développement																				
Documentations   Tests unitaires   Plan mise en œuvre utilisateur   Test d'integration   Generalisation   Ferta d'integration   Generalisation   Ferta d'integration   Soutemance   Tony   Découpage prévisionnel   Diagrammes de séquence   Estimation des délais   Etude qualité   Rapport préalable   Diagrammes de séquence   Spédification des plans de test   Algorithme de calcul   PAQ complété   Codage   Documentations   Tests unitaires   Plan de recettes   Test d'integration   Generalisation   Ferta d'integration   Generalisation   PV de recette   Fréparation soutenance   Ferta d'integration   Ferta d'integrati	PAQ complété																				
Tests unitaires Plan mise en œuvre utilisateur Test d'integration Generalisation PV de recette Préparation soutenance  Tony Découpage prévisionnel Diagrammes de séquence Estimation des délais Etude qualité Rapport préalable Diagramme de classes Diagrammes de séquence Spécification des plans de test Algorithme de calcul PAQ complété Codage Documentations Tests unitaires Plan de recettes Test d'integration Generalisation PV de recette  100 100 100 100 100 100 100 100 50  Tony Découpage prévisionnel Diagramme de séquence Estimation des délais Etude qualité Rapport préalable Diagramme de classes Diagramme de classes Diagramme de classes Test expenses Plan de recettes Test d'integration Generalisation PV de recette Préparation soutenance  Bryan	Codage																				
Plan mise en œuvre utilisateur Test d'integration   Generalisation   PV de recette   Préparation soutenance   Préparation   Préparation   Préparation soutenance   Préparation   Préparation   Préparation soutenance   Préparation   Prépa	Documentations																				
Test d'integration Generalisation PV de recette Préparation soutenance  Tony Découpage prévisionnel Diagrammes de séquence Estimation des délais Etude qualité Rapport préalable Diagrammes de séquence Spécification des plans de test Algorithme de calcul PAQ complété Codage Documentations Tests unitaires Plan de recettes Test d'integration Generalisation PV de recette Préparation soutenance  Bryan  100 100 100 100 100 100 100 100 100 1	Tests unitaires																				
Seneralisation   PV de recette   Préparation soutenance   100   100   50   100   100   100   100   50	Plan mise en œuvre utilisateur																				
PV de recette Préparation soutenance  Tony Découpage prévisionnel Diagrammes de séquence Estimation des délais Etude qualité Rapport préalable Diagrammes de classes Diagrammes de séquence Spécification des plans de test Algorithme de calcul PAQ complété Codage Documentations Tests unitaires Plan de recettes Préparation Generalisation PV de recette Préparation soutenance  Bryan  100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	Test d'integration																				
Préparation soutenance	Generalisation											100	100	50							
Tony	PV de recette													50	100	100	100	100	50		
Découpage prévisionnel Diagrammes de séquence Estimation des délais Etude qualité Rapport préalable Diagrammes de séquence Spécification des plans de test Algorithme de calcul PAQ complété Codage Documentations Tests unitaires Plan de recettes Plan de recettes Test d'integration Generalisation PV de recette Préparation soutenance  Bryan  100 100 100 100 100 100 100 50	Préparation soutenance																				
Diagrammes de séquence Estimation des délais Etude qualité Rapport préalable Diagramme de classes Diagrammes de séquence Spécification des plans de test Algorithme de calcul PAQ complété Codage Documentations Tests unitaires Plan de recettes Test d'integration Generalisation PV de recette Préparation soutenance  Bryan	Tony											100	100	100	100	100	100	100	50		
Diagrammes de séquence Estimation des délais Etude qualité Rapport préalable Diagramme de classes Diagrammes de séquence Spécification des plans de test Algorithme de calcul PAQ complété Codage Documentations Tests unitaires Plan de recettes Test d'integration Generalisation PV de recette Préparation soutenance  Bryan	Découpage prévisionnel																				
Estimation des délais																					
Rapport préalable Diagramme de classes Diagrammes de séquence Spécification des plans de test Algorithme de calcul PAQ complété Codage Documentations Tests unitaires Plan de recettes Test d'integration Generalisation PV de recette Préparation soutenance  Bryan  Rapport préalable Diagramme de classes Diagramme de classes Diagrammes de séquence Spécification des plans de test Algorithme de calcul PAQ complété Codage Documentations Tests unitaires Plan de recettes Test d'integration Soutenance Test d'integration 100 100 100 100 100 100 50 Test d'integration 100 100 100 100 100 100 50 Test d'integration 100 100 100 100 100 100 50 Test d'integration 100 100 100 100 100 100 50 Test d'integration 100 100 100 100 100 100 100 50 Test d'integration 100 100 100 100 100 100 100 50																					
Rapport préalable Diagramme de classes Diagrammes de séquence Spécification des plans de test Algorithme de calcul PAQ complété Codage Documentations Tests unitaires Plan de recettes Test d'integration Generalisation PV de recette Préparation soutenance  Bryan  Rapport préalable Diagramme de classes Diagramme de classes Diagrammes de séquence Spécification des plans de test Algorithme de calcul PAQ complété Codage Documentations Tests unitaires Plan de recettes Test d'integration Soutenance Test d'integration 100 100 100 100 100 100 50 Test d'integration 100 100 100 100 100 100 50 Test d'integration 100 100 100 100 100 100 50 Test d'integration 100 100 100 100 100 100 50 Test d'integration 100 100 100 100 100 100 100 50 Test d'integration 100 100 100 100 100 100 100 50	Etude qualité																				
Diagrammes de séquence Spécification des plans de test Algorithme de calcul PAQ complété Codage Documentations Tests unitaires Plan de recettes Test d'integration Generalisation PV de recette Préparation soutenance  Bryan  Diagrammes de séquence Spécification des plans de test Algorithme de calcul Algo																					
Spécification des plans de test Algorithme de calcul PAQ complété Codage Documentations Tests unitaires Plan de recettes Test d'integration Generalisation PV de recette Préparation soutenance  Bryan	Diagramme de classes																				
Spécification des plans de test Algorithme de calcul PAQ complété Codage Documentations Tests unitaires Plan de recettes Test d'integration Generalisation PV de recette Préparation soutenance  Bryan	Diagrammes de séquence																				
Algorithme de calcul PAQ complété Codage Documentations Tests unitaires Plan de recettes Test d'integration Generalisation PV de recette Préparation soutenance  Bryan																					
PAQ complété           Codage           Documentations           Tests unitaires           Plan de recettes           Test d'integration           Generalisation           PV de recette           Préparation soutenance           Bryan																					
Documentations   Tests unitaires   Plan de recettes   Test d'integration   Generalisation   PV de recette   50 100 100 100 100 100 50   Préparation soutenance   Bryan   100 100 100 100 100 100 100 100 50   Préparation soutenance   Preparation s																					
Documentations   Tests unitaires   Plan de recettes   Test d'integration   Generalisation   PV de recette   50 100 100 100 100 100 50   Préparation soutenance   Bryan   100 100 100 100 100 100 100 100 50   Préparation soutenance   Preparation s																					
Plan de recettes   Test d'integration   Generalisation   PV de recette   50 100 100 100 100 100 50   Préparation soutenance   Bryan   100 100 100 100 100 100 100 100 50   Préparation soutenance   Public de la contraction   100 100 100 100 100 100 100 100 50   Préparation soutenance   Public de la contraction   100 100 100 100 100 100 100 100 50   Préparation soutenance   Public de la contraction   100 100 100 100 100 100 100 100 50   Préparation soutenance   Public de la contraction   100 100 100 100 100 100 100 100 100 1	_																				
Test d'integration   Generalisation   PV de recette   Fryan   Presentation   Pr	Tests unitaires																				
Generalisation	Plan de recettes																				
Generalisation	Test d'integration																				
PV de recette         50         100         100         100         50           Préparation soutenance         Bryan         100         100         100         100         100         100         100         100         50	_											100	100	50							
Bryan 100 100 100 100 100 100 50	PV de recette														100	100	100	100	50		
Bryan 100 100 100 100 100 100 50	Préparation soutenance																				
												100	100	100	100	100	100	100	50		
1	Découpage prévisionnel																				
Diagramme de classes																					

	26/12	27/12	28/12	29/12	30/12	31/12	01/01	02/01	03/01	04/01	05/01	06/01	07/01	08/01	09/01	10/01	11/01	12/01	13/01	14/
Diagrammes de séquence	1 - 0/			207.12	00, 12	0.7.2	0.70.	02/01	00,0.	0.,,0.	00/01	00/0.	0.70.	00/0.	00/0.	. 0, 0 .	, .	, 0.		
Contraintes techniques																				
Ergonomie																				
Rapport préalable																				
Diagramme de classes																				
Diagrammes de séquence																				
Spécification des plans de test																				
Algorithme de calcul																				
PAQ complété																				
Codage																				
Documentations																				
Tests unitaires																				
Plan mise en œuvre utilisateur																				
Test d'integration																				
Generalisation											100	100	50							
PV de recette													50	100	100	100	100	50		
Préparation soutenance																				
Elodie											100	100	100	100	100	100	100	50		
Découpage prévisionnel																				
Diagramme de classes																				
Diagrammes de séquence																				
Etude qualité																				
Rapport préalable																				
Description des modules																				
Diagramme de classes																				
Diagrammes de séquence																				
Spécification des plans de test																				
Plan de développement																				
PAQ complété																				
Codage																				
Documentations																				
Tests unitaires																				
Plan de recettes																				
Test d'integration																				
Generalisation											100	100	50							
PV de recette													50	100	100	100	100	50		
Préparation soutenance																				
Pierrick											100	100	100	100	100	100	100	50		
Découpage prévisionnel																				
Diagrammes des cas d'utilisation																				
Estimation des délais																				
Ergonomie																				

	26/12	27/12	28/12	29/12	30/12	31/12	01/01	02/01	03/01	04/01	05/01	06/01	07/01	08/01	09/01	10/01	11/01	12/01	13/01	14/
Rapport préalable																				
Description des modules																				
Diagrammes des cas d'utilisation																				
Spécification des plans de test																				
Plan de développement																				
Mise à jour du Planning																				
PAQ complété																				
Codage																				
Documentations																				
Tests unitaires																				
Plan mise en œuvre utilisateur																				
Test d'integration																				
Generalisation											100	100	50							
PV de recette													50	100	100	100	100	50		
Préparation soutenance																				

	14/01	15/01	16/01	17/01	18/01	19/01	20/01	21/01	22/01	23/01	24/01	25/01	26/01	27/01	28/01
Remi							100	100	100	100	100				
Découpage prévisionnel															
Diagramme de classes															
Diagrammes des cas d'utilisation															
Contraintes techniques															
Ergonomie															
Rapport préalable															
Description des modules															
Diagrammes des cas d'utilisation															
Spécification des plans de test															
Plan de développement															
PAQ complété															
Codage															
Documentations															
Tests unitaires															
Plan mise en œuvre utilisateur															
Test d'integration															
Generalisation															
PV de recette															
Préparation soutenance							100	100	100	100	100				
Tony							100	100	100	100	100				
Découpage prévisionnel															
Diagrammes de séquence															
Estimation des délais															
Etude qualité															
Rapport préalable															
Diagramme de classes															
Diagrammes de séquence															
Spécification des plans de test															
Algorithme de calcul															
PAQ complété															
Codage															
Documentations															
Tests unitaires															
Plan de recettes															
Test d'integration															
Generalisation															
PV de recette															
Préparation soutenance							100	100	100	100	100				
Bryan							100	100	100	100	100				
Découpage prévisionnel															
Diagramme de classes															

	14/01	15/01	16/01	17/01	18/01	19/01	20/01	21/01	22/01	23/01	24/01	25/01	26/01	27/01	28/01
Diagrammes de séquence															
Contraintes techniques															
Ergonomie															
Rapport préalable															
Diagramme de classes															
Diagrammes de séquence															
Spécification des plans de test															
Algorithme de calcul															
PAQ complété															
Codage															
Documentations															
Tests unitaires															
Plan mise en œuvre utilisateur															
Test d'integration															
Generalisation															
PV de recette															
Préparation soutenance							100	100	100	100	100				
Elodie							100	100	100	100	100				
Découpage prévisionnel															
Diagramme de classes															
Diagrammes de séquence															
Etude qualité															
Rapport préalable															
Description des modules															
Diagramme de classes															
Diagrammes de séquence															
Spécification des plans de test															
Plan de développement															
PAQ complété															
Codage															
Documentations															
Tests unitaires															
Plan de recettes															
Test d'integration															
Generalisation															
PV de recette															
Préparation soutenance							100	100	100	100	100				
Pierrick							100	100	100	100	100				
Découpage prévisionnel															
Diagrammes des cas d'utilisation															
Estimation des délais															
Ergonomie															

	14/01	15/01	16/01	17/01	18/01	19/01	20/01	21/01	22/01	23/01	24/01	25/01	26/01	27/01	28/01
Rapport préalable															
Description des modules															
Diagrammes des cas d'utilisation															
Spécification des plans de test															
Plan de développement															
Mise à jour du Planning															
PAQ complété															
Codage															
Documentations															
Tests unitaires															
Plan mise en œuvre utilisateur															
Test d'integration															
Generalisation															
PV de recette															
Préparation soutenance							100	100	100	100	100				